

PLAN DE ACCIÓN FCCR -Relaciones y Cooperación

| ACTIVIDAD MACRO | ACCIÓN | PAÍS RESPONSABLE | ENTREGA (PRODUCTO FINAL) | PLAZO (M/A) | | ESTADO DE ACCIÓN | HECHO | PARA REALIZAR |
|---|--|--|---|-------------|----------|------------------|--|--|
| | | | | Inicio | Fin | | | |
| Promover el consenso político a través de acuerdos y protocolos entre gobiernos subnacionales | Fomentar el intercambio entre los gobiernos subnacionales (esferas política, económica, cultural, comerciales y otras) | Presidencia Pro-Tempore/ Coordinadores de cada Comité | Los acuerdos, protocolos y convenios firmados | ene/2013 | dic/2014 | | 1) En el 12 de marzo de 2013 un Acuerdo Complementario del Convenio Marco celebrado -en el año 2004- entre Mercociudades y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) por el cual, en el Comité Ejecutivo del Observatorio Urbano de Transferencias e Innovaciones Tecnológicas Sociales de la AUGM, se incorporarán tres miembros designados por la Red. 2) El 26 de marzo de 2013 se conmemoró el Día del MERCOSUR, y se firmó un convenio Marco de Cooperación con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH). | |
| | Identificar las necesidades de cooperación entre las entidades nacionales y subnacionales | Presidencia Pro Tempore | El diagnóstico sistematizado | ene/2013 | dic/2014 | | | Definir responsable por las actividades y identificar socio para la realización del producto |
| Apoyo a la cooperación científica y tecnológica entre los gobiernos subnacionales, universidades y centros de investigación | Incentivar (promover) las entidades a la elaboración de proyectos de formación técnica aplicada | Presidencia Pro-Tempore/ Coordinadores de cada Comité | Proyectos realizados | ene/2013 | dic/2014 | | La Secretaria Ejecutiva de la Red de MERCOCIUDADES junto a la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM) está convocando a los gobiernos locales y al sistema universitario público al II Encuentro de Ciudades y Universidades (Montevideo, del 3 al 5 de julio de 2013) | |
| Fortalecer el programa de integración en materia de infraestructura, obras públicas y logística | Articular acciones con la agenda de los proyectos del Consejo Sul-americano de la Infraestructura y Planeamiento – COSIPLAN/UNASUL | Presidencia Pro Tempore | Aprobación de proyectos conjuntos (por ejemplo Corredor Bio oceánico) | ene/2013 | dic/2014 | | | Definir responsable de la actividad |
| | Integrar las propuestas con las líneas de financiamiento del FOCEM | Presidencia Pro Tempore | Presentación de proyectos | ene/2013 | dic/2014 | | | Realizar las reuniones con los miembros de la SPI / MPOG |
| | Fomentar el desarrollo de una propuesta para la integración de las líneas aéreas | Presidencia Pro Tempore | Presentar propuesta para tener conectividad entre Ciudades y Regiones | ene/2013 | dic/2014 | | | Definir responsable de la actividad |
| | Apoyar las iniciativas de integración/logística de hidrovías | Uruguay / Congreso administradores | Proyecto realizado | ene/2013 | dic/2013 | | | Verificar el progreso |
| | Fomentar la integración de las matrices energéticas de Ciudades y Regiones | Presidencia Pro Tempore | Presentar sugerencias para la integración de la matriz energética | ene/2013 | dic/2014 | | | Definir responsable de la actividad |
| Fomentar el intercambio de los gobiernos subnacionales en el sector ambiental | Compartir experiencias y proyectos en materia de política ambiental | Presidencia Pro Tempore | Intercambios en funcionamiento | ene/2013 | dic/2014 | | | Definir responsable de la actividad |
| Apoyar la creación de la Universidad Mundial de la Seguridad y el Desarrollo Social | Manifiestar apoyo a través de correspondencia oficial para la instalación de la Universidad en Brasil | Presidencia Pro Tempore | Carta de apoyo | ene/2013 | ene/2014 | | | Colocar el tema en la agenda de la reunión del FCCR |
| Incorporar los resultados de la AFRO XXI | Promover una reunión para presentar los resultados y las deliberaciones del AFRO XXI | Brasil/Bahia | Reunión realizada | ene/2013 | dic/2014 | | Reunión Brasil/ Bahia; Nombre del evento; Período de realización | Fecha confirmada: 13 y 14 de noviembre de 2013 en Salvador, BAHIA |
| Fortalecer la estructura administrativa del FCCR | Desarrollar una propuesta para la creación de la secretaría técnica permanente | Presidencia Pro Tempore | Propuesta terminada | ene/2013 | dic/2014 | | | Definir responsable de la actividad |

PLAN DE ACCIÓN FCCR - Ciudadanía Regional

| ACTIVIDAD MACRO | ACCIÓN | PAÍS RESPONSABLE | ENTREGA (PRODUCTO FINAL) | PLAZO (M/A) | | ESTADO DE ACCIÓN | HECHO | PARA REALIZAR |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|------------------|--|---|
| | | | | Inicio | Fin | | | |
| Articular para que los gobiernos subnacionales sean reconocidos como actores estratégicos para la aplicación del Estatuto de la Ciudadanía y PEAS. | Participación del FCCR en el CCMAS. | Brasil | Participación realizada | oct/2012 | dic/2014 | | Aprobada la inclusión del FCCR en el CCMAS Pleno | Seguir las Reuniones |
| | Participación en la aplicación del PEAS | Uruguay/ Montevideo | Seminario realizado | oct/2012 | dic/2014 | | Además del seminario incluyen hachas, directrices y objetivos del PEAS en el Plan de Acción del FCCR consistente con este objetivo | |
| | Promover la participación del FCCR en las actividades de las UPS - Unidades de Participación Social (Área IX, directriz 24); | Uruguay/ Montevideo | Participación realizada | oct/2012 | dic/2013 | | Para ser aprobado en CN brasileña Resolución N ° 65/2010. | |
| | Articular la inclusión del FCCR en las discusiones sobre la aplicación de una política de libre circulación de personas en el MERCOSUR. (Art. 2 Estatuto de la Ciudadanía, Dec.CMC 64/10). | Presidencia Pro Tempore | Participación realizada | oct/2012 | Jul-13 | | | El Ministerio de las Relaciones Exteriores informará cuáles son los oradores sobre el tema, así como el estado de la técnica. |
| | Difundir y promover la aplicación de políticas públicas destinadas a apoyar a las personas sin hogar. (Eje II- Directriz 3) | Presidencia Pro Tempore | Políticas Públicas promovidas | ene/2013 | dic/2014 | | | Proponer al CCMAS para la realización del Seminario en asociación |
| | Promover el intercambio de iniciativas y experiencias exitosas para erradicar el hambre y la pobreza (Eje I - Directriz 12) | Brasil | Seminario de Intercambio realizado | ene/2013 | dic/2014 | | | Proponer al CCMAS para la realización del Seminario en asociación |
| | Fomentar el desarrollo de estrategias coordinadas de los municipios / ciudades / provincias / regiones / estados para erradicar el analfabetismo, especialmente femenino (Eje IV - Directriz 11) | Presidencia Pro Tempore | Documento con sugerencias elaborado | ene/2013 | dic/2014 | | | Definir responsable de la actividad |
| Contribuir al acceso universal al agua potable y al saneamiento. | Promover una reunión para conocer a los modelos de los países miembros y fomentar la discusión sobre el tema, con registro de los resultados. | Argentina/ Córdoba y Santa Fe | Reunión realizada | oct/2012 | Jul-13 | | Seminario celebró en mayo 9 a 11 en Córdoba ARG | Difundir los resultados del evento |
| Mejorar y promover la diversidad cultural (Eje V - PEAS) | Proponer el evento Año de la Cultura en los Estados Partes del MERCOSUL, en un evento regular, periódico y rotativo con la participación activa de las unidades subnacionales (Eje V - Directriz 15) | Brasil/ Bahia | Propuesta presentada | oct/2012 | Nov-13 | | | Extender plazo para Dec/2014 |
| | Desarrollar una propuesta del FCCR para el fortalecimiento de las iniciativas formuladas por el RME y RMC en el área de la diversidad cultural. | Argentina/Salta | Propuesta presentada | oct/2012 | Nov-13 | | | Verificar el progreso |
| | Promover el Programa de la UNESCO "La voz de los sin voces" creado en 2005 y desarrollado en el marco del RMC (Eje V - Directriz 14) | Argentina | Programa lanzado | ene/2013 | dic/2014 | | | Verificar el progreso |
| Articular a los gobiernos subnacionales a participar en la lucha contra la Trata de Personas en la Región | Sistematizar los acuerdos y las acciones existentes en la región sobre la Trata de Personas | Venezuela/ Bolivar | Estudio sistematizado | oct/2012 | Jul-13 | | Se ha obtenido la información del Sistema Nacional De Protección de Derechos de la Mujer/ Asimismo, información del Estado Brasileño/ Y los contactos del Gobierno de Argentina. | |
| | Articular la participación del FCCR en los debates sobre como enfrentar la Trata de Personas | Brasil – FNP | Participacion obtenida | oct/2012 | dic/2014 | | | Reunión programada com el Ministério de Relaciones Exteriores do Brasil |

PLAN DE ACCIÓN FCCR - Integración Productiva

| ACTIVIDAD MACRO | ACCIÓN | PAÍS RESPONSABLE | ENTREGA (PRODUCTO FINAL) | PLAZO (M/A) | | ESTADO DE ACCIÓN | HECHO | PARA REALIZAR |
|---|---|--|--|-------------|----------|------------------|--|---|
| | | | | Inicio | Fin | | | |
| Asignar la información producida en el marco del Mercosur | Identificar las cadenas de suministro que se pueden integrar en la región. | Brasil/ Guarulhos | Presentar estudio / encuesta | ene/2012 | dic/2012 | | Celebrada en julio de 2012. Los resultados pueden consultarse en: http://www.guarulhos.sp.gov.br/files1/UTDELrevisaofinal.pdf | Presentar un resumen de la sesión de estudio FCCR y / o GIP |
| | Identificar los estudios para la integración logística en la región. | Brasil/Campinas | Presentar estudio / encuesta | Aug-12 | dic/2012 | | | Definir un nuevo actividad responsable de la acción |
| Organizar eventos para difundir nuevos temas en la agenda del Mercosur | Realizar una reunión de las empresas de Economía solidaria. | Brasil/Rio Grande do Sul | Reunión realizada | ene/2013 | dic/2014 | | | Verificar el progreso |
| | Realizar eventos acerca de las buenas prácticas de desarrollo sostenible. | Brasil / Rio de Janeiro | Reunión realizada | ene/2013 | dic/2014 | | | Verificar el progreso |
| Apoyar otros foros / entidad / redes para establecer alianzas | Apoyar el II Foro Mundial de las agencias de la cooperación económica. | Brasil Argentina/ Córdoba Brasil | Foro Mundial Itapú realizado | ene/2013 | dic/2013 | | | Verificar el progreso |
| | Apoyar el desarrollo de iniciativas de integración / logística canales | Uruguay | Proyecto realizado | ene/2013 | dic/2013 | | | Verificar el progreso |
| | Apoyar la realización del I Encuentro APL /CLUSTER del MERCOSUR, así como en la preparación del VI Congreso Brasileño de APL, que se celebrará en diciembre de 2013 en Brasilia | Brasil | Apoyo a la Reunión y a la Conferencia | Jul-13 | dic/2013 | | Contacto con los organizadores para la definición de la estrategia de apoyo | Reunión con el representante brasileño del GIP para recoger sugerencias de soporte (día 10 de julio) y la participación en videoconferencia (19 de julio) con los socios del GIP de los países Estados Partes. Para sugerencias / definiciones de los clusters participantes. Definir la fecha específica en diciembre, el orden del día y los invitados. |
| Ampliarse la oferta de financiación para los proyectos de cooperación técnica (eje X - Directriz 25 - PEAS) | Plan de formación estructurado de unidades subnacionales para presentar proyectos al FOCEM y el enfoque para facilitar el acceso a los fondos. | Uruguay | Plan realizado | ene/2013 | dic/2014 | | | Verificar el progreso |
| | Articular con el Grupo de Cooperación Internacional y fondos del MERCOSUR la oferta de financiamiento para los proyectos descentralizados, centrándose en la integración productiva regional. | Brasil | Recursos disponibles | ene/2013 | dic/2014 | | | Llevar a cabo reuniones con ABC para aumentar las oportunidades de financiación |
| Promover el reconocimiento de los gobiernos locales como gestores para la implementación de políticas estratégicas. | Optimizar la participación del FCCR en el GIP MERCOSUR, para promover los aspectos regionales e iniciativas locales en la integración productiva | Brasil | La participación efectiva (participación continuación) | Aug-12 | dic/2014 | | Reunión de los GIP. | |
| | Fomentar el establecimiento de procedimientos especiales (fiscal y comercial) a las regiones con menor desarrollo económico | Presidencia Pro Tempore | Asignar propuesta para la creación de Zonas Especiales de Desarrollo | ene/2013 | dic/2014 | | | Definir responsable de la actividad |

PLAN DE ACCIÓN FCCR / Integración Fronteriza

| ACTIVIDAD MACRO | ACCIÓN | PAÍS RESPONSABLE | ENTREGA (PRODUCTO FINAL) | PLAZO (M/A) | | ESTADO DE ACCIÓN | HECHO | PARA REALIZAR |
|--|---|---|---|-------------|----------|------------------|---|---|
| | | | | Inicio | Fin | | | |
| Actividades de cooperación conjuntas entre los gestores subnacionales y locales en la frontera (PEAS) | Identificar buenas prácticas de cooperación en la frontera | Presidencia Pro Tempore | Presentar estudio / encuesta | ene/2013 | dic/2014 | | Reconocimiento inicial de las acciones en las fronteras de Brasil, Uruguay y Paraguay | Brasil debe terminar el levantamiento de la frontera del centro sur y incluir la frontera del norte con Venezuela |
| | Promover estrategias y acciones concretas en las áreas fronterizas con instituciones educativas (Eje IV - Directriz 10) | Presidencia Pro Tempore | Presentar estudio / encuesta | ene/2013 | dic/2014 | | | Definir el responsable y revisar la acción que es demasiado amplia |
| | Identificar, fortalecer y ampliar la participación de los municipios en el Programa de Escuelas de Frontera (Eje IV - Directriz 12) | Presidencia Pro Tempore | Presentar estudio / encuesta | ene/2013 | Jul-13 | | | Configurar el responsable de la actividad que va a dialogar con los Ministerios de Educación |
| | Coordinación de las políticas para promover y apoyar los acuerdos para garantizar el acceso a la salud pública (Eje III, directriz 7) | Presidencia Pro Tempore | Efecto de Participación. | ene/2013 | Jul-13 | | | Configurar el responsable de la actividad que va a dialogar con los Ministerios de Salud |
| Apoyar el desarrollo de la legislación frontera y estimular su respectiva aplicación | Supervisar la tramitación de los proyectos legislativos relacionados con la integración fronteriza. | Presidencia Pro Tempore | Mecanismo de seguimiento de la operación | ene/2013 | dic/2014 | | Se inició el relevamiento para las acciones en el Congreso brasileño | Definir el responsable por la actividad para sistematizar los estudios de los distintos países |
| | Articular la presentación de las propuestas legislativas con los parlamentarios de cada país | Presidencia Pro Tempore | Normas jurídicas armonizadas y vigentes | ene/2013 | dic/2014 | | Creación de la Comisión del Congreso de la Frontera en Brasil | Definir responsable de la actividad y elegir la mejor estrategia para presentar propuestas legislativas |
| Reactivar el Grupo de Trabajo sobre Integración Fronteriza | Sistematizar y analizar los resultados obtenidos durante el funcionamiento del GT | Presidencia Pro Tempore | Resultados sistematizados y analizados | ene/2013 | Jul-13 | | | Definir responsable de la actividad para realizar el estudio del material de GT |
| | Acordar la agenda de trabajo del GT regular y periódica | Brasil | Calendario de actividades hecho | ene/2013 | dic/2013 | | | Renegociar y redefinir los miembros del GT |
| | Acercarse a los actores institucionales del MERCOSUR que se ocupan de cuestiones de la frontera | Presidencia Pro Tempore | La operación completa del Grupo con las reuniones regulares | ene/2013 | dic/2013 | | Las reuniones de los miembros del gobierno brasileño en el CDIF | Definir responsable de la actividad de ampliar los contactos institucionales con los demás países del Mercosur |
| | Elaborar propuestas para la creación de unidades productivas en los sectores necesarios, estratégicos e intensivo en mano de obra (Área VII - Directriz 19) | Presidencia Pro Tempore | Propuesta(s) presentada(s) | ene/2013 | dic/2014 | | | Restablecer la acción |
| Establecer agenda estratégica del FOCEM para la zona fronteriza | Fortalecer las demandas del FCCR junto al FOCEM | Presidencia Pro Tempore | Propuesta del FCCR aprobada por medio del FOCEM | ene/2013 | dic/2014 | | | Realizar reunion de acercamiento con los responsables por el FOCEM en cada país |
| | Proponer la creación de líneas de financiamiento | Presidencia Pro Tempore | Creación de líneas de financiamiento realizado | ene/2013 | dic/2013 | | | fusionarse con esta acción "Fortalecimiento las demandas del FCCR junto al FOCEM" |
| Monitorear y evaluar el proyecto de cooperación con el AECID del gobierno frontera | Supervisar las actividades del proyecto | Brasil | Informe mensual de Seguimiento preparado | dic/2013 | dic/2013 | | Reuniones con el equipo coordinadora y los actores políticos del proyecto se llevan a cabo periódicamente | Seguir con los seguimiento de los proyectos |
| | Visitas técnicas y contacto con los participantes del proyecto | Brasil | Contactos realizados con actores políticos | oct/2012 | dic/2013 | | | Fusionarse esta acción con la acción de seguimiento |
| Crear espacios para la construcción de políticas públicas integrales para las comunidades tradicionales y los afrodescendientes en los bordes fronterizos. | Apoyar la creación de foros y fondos de desarrollo de las regiones fronterizas | Brasil – Bagé / Uruguay – Cerro Largo / Argentina – Monte Caseros | Foros y fondos creados | ene/2013 | dic/2014 | | | Actividad de revisión |

STATUS DA AÇÃO

AÇÃO CONCLUIDA

**AÇÃO EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO
PREVISTO**

**AÇÃO EM ATRASO OU COM DIFICULDADE
DE EXECUÇÃO**